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Meilensteine Evaluierung

05.06.2023 Beschluss SPKR

03.07.2024 Beschluss SPKR
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Länder
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Inhalte Evaluierungskonzept (ca. 160 Seiten) 

• Bewertungsfragen, Erfolgsfaktoren und Bewertungskriterien 

• mögliche Daten(-quellen), 

zu

• neun spezifischen Zielen und dem Querschnittsziel (Wissen, 
Innovation, Digitalisierung)

• Themen: LEADER-Mehrwert, Grüne Architektur, AKIS, GAP-
Netzwerke 

Evaluierungs-
module 
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Inhalte Evaluierungskonzept (ca. 160 Seiten) 

„Übergeordnete „Arbeitsaufträge“ für alle (relevanten) Module 

 Gleichstellung der Geschlechter: Beitrag GAP-SP zur 
Geschlechtergerechtigkeit 

 Vereinfachung: In welchem Umfang wurden Maßnahmen zur Vereinfachung 
für die Begünstigten und die Verwaltung einschließlich der Digitalisierung 
umgesetzt und wie hat dies den Aufwand beeinflusst?

 sowie zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 

Ausschreibung

Evaluierungs-
konzept = 

Grundlage für die 
Ausschreibung
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Meilensteine Evaluierung

• Vorbereitung der 
Ausschreibung läuft

• Umfangreiche rechtliche 
Prüfung der Unterlagen 
durch die zentrale 
Vergabestelle des Bundes 
bei der BLE

• Geplante Veröffentlichung 
April 2025

Zeit-
verzug

• Offenes EU weites 
Verfahren

• Gemeinsame 
Ausschreibung für alle 
Ziel- und Themenmodule

Bund/ 
Länder
Bund/ 
Länder
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Meilensteine Evaluierung

Bund/ 
Länder
Bund/ 
Länder

• Folgt nach der 
Auftragsvergabe für alle 
Module

• Nochmals intensiver 
Abstimmungsprozess 
erforderlich

• Start der 
Evaluierungsaktivitäten 
voraussichtl. erst 2026

• Ergebnisse (2026) 2027
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Berücksichtigung Regionalisierte Besonderheiten: 

„In die Analysen und Ergebnisaufbereitung zur Beantwortung der 
Bewertungsfragen sollen 

• relevante regionale Besonderheiten der Ausgangslage, 

• der Ausgestaltung des Förderangebots und 

• der Inanspruchnahme einfließen, 

soweit diese Rückschlüsse auf Effektivität, Effizienz, Relevanz und Kohärenz der 
Beiträge des GAP-Strategieplans ermöglichen und zukünftige 
Nachsteuerungsbedarfe erkennen lassen.“
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Berücksichtigung Regionalisierte Besonderheiten: 

• Regional kann bedeuten:  

 bezogen auf Bundesländer 

 bezogen auf Betrachtung regionale Ausprägung von Agrarstruktur, 
sozioökonomischer oder naturräumlicher Gegebenheiten

u.a. von der Ausgestaltung und Leistbarkeit dieser Anforderung hängt 
Aussagekraft für KLARA  ab
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7. Ausblick und weiteres Vorgehen 

 In Abstimmung von MB, ML, MU, HB, HH startet Prozess, um Bedarf für 
mögliche ergänzende Evaluierungserfordernisse zu eruieren:

 vorliegende und noch zu erwartende PFEIL Evaluierungen: welche Interventionen/Themen sind 
„auserzählt“

 Förderausrichtung in KLARA 2023-2027: neue Interventionen und relevante Themen

 spezifische Erkenntnisinteressen der Ressorts/Fachreferate (Nachsteuerung, Vorbereitung neuen 
Förderperiode)

 Eher Adhoc Studien zu konkreten Fragestellungen 

 Keine umfassenden Evaluierungsstudien parallel zur GAP-SP-Evaluierung


